## Cronograma

Semana de 29/10/2020 a 5/11/2020 Controle 1

Tarefa	Status	Data de Início	Data de Fim	Observações
Escolha do código da Profa. Lopes a ser usado	Concluído	29/10/2020	05/11/2020	
Mapeamento dos conhecimentos da equipe	Concluído	29/10/2020	05/11/2020	
Escolher ferramentas e linguagens	Concluído	29/10/2020	05/11/2020	
Divisão de tarefas	Concluído	29/10/2020	05/11/2020	
Reunião interna de alinhamento semanal	Concluído	05/11/2020	05/11/2020	

Semana de 5/11/2020 a 12/11/2020 Controle 2

Tarefa	Status	Data de Início	Data de Fim	Observações
Definir requisitos	Concluído	05/11/2020	12/11/2020	
Definir modelo de arquitetura	Concluído	05/11/2020	12/11/2020	
Início da construção da arquitetura	Concluído	10/11/2020		Estimativa do início da construção do código. Essa tarefa não precisa ser concluída nessa semana, mas seria bom começar nessa semana
Reunião interna de alinhamento semanal	Concluído	10/11/2020	12/11/2020	

Semana de 12/11/2020 a 19/11/2020

**Controle 3** 

Tarefa	Status	Data de Início	Data de Fim	Observações
Modelo de Arquitetura	Concluído	12/11/2020	19/11/2020	Diagrama de Classes ou Diagrama MVC
Fim da construção da arquitetura	Pendente	12/11/2020	19/11/2020	
Design do site	Concluído	12/11/2020	19/11/2020	
Implementação do front-end	Em andamento	17/11/2020	19/11/2020	
Reunião interna de alinhamento semanal	Concluído	18/11/2020	18/11/2020	

Semana de 19/11/2020 a 26/11/2020 Controle 4

Tarefa	Status	Data de Início	Data de Fim	Observações
Implementação do back-end	Pendente	19/11/2020	26/11/2020	
Integração entre parte da frente e de trás do site	Pendente	21/11/2020	26/11/2020	
Testar requisições	Pendente	21/11/2020	26/11/2020	
Reunião interna de alinhamento semanal	Pendente	24/11/2020	26/11/2020	

Semana de 26/11/2020 a 15/12/2020 **Entrega Final** 

Tarefa	Status	Data de Início	Data de Fim	Observações
Documento: Atendimento da Funcionalidade	Pendente	26/11/2020	30/11/2020	
Documento: Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Pendente	26/11/2020	28/11/2020	
Testar funcionalidades	Pendente	26/11/2020	28/11/2020	
Reunião interna de alinhamento semanal	Pendente	01/12/2020	01/12/2020	

Reunião interna de alinhamento semanal	Pendente	08/12/2020	08/12/2020	
Reunião interna de alinhamento semanal	Pendente	15/12/2020	15/12/2020	